В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Россия, Санкт-Петербург, Суворовский пр., дом 50-52
Истец:

Общество с ограниченной ответственностью  «СИЗИФ»

ИНН: 7825118901
ОГРН: 102981654471
Адрес для корреспонденции:

188643, Россия, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Ягодная, д. 12
Ответчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОРК»

ИНН: 7856155001
ОГРН: 102785251202
Адрес для корреспонденции:

192012, Россия, Санкт-Петербург, ул. Рабфаковская, д. 60, пом. 1Н
Цена иска: 100’000 рублей 00 копеек 
Государственная пошлина: 4’000 руб. 00 коп.
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании долга и неустойки по договору
1. 02 мая 2009  года между ООО «СИЗИФ» (далее «Истец», «Подрядчик») и ООО «Строительная компания «ОРК» (далее «Ответчик») был заключён договор №02/05 (далее «Договор», Приложение № 4 к иску).
2. В соответствии с данным Договором Истец выполнил обязательства на сумму 6’494’446 (Шесть миллионов четыреста девяносто четыре тысячи четыреста сорок шесть) рублей 90 (Девяносто) копеек, что подтверждается следующими документами:
1. Актом о приёмке выполненных работ №11 от 30.VII.2009 г. на сумму 5’025’850 рублей 10 копеек (Приложение №8);

2. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №12 от 30.VII.2009 г. на сумму 5’025’850 рублей 10 копеек (Приложение №9);

3. Актом о приёмке выполненных работ №12 от 30.VIII.2009 г. на сумму 146’600 рублей 00 копеек (Приложение №10);

4. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №13 от 30.VIII.2009 г. на сумму 146’600 рублей 00 копеек (Приложение №11);

5. Актом о приёмке выполненных работ №13 от 30.VIII.2009 г.  на сумму 33’470 рублей 00 копеек (Приложение №12);

6. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №14 от 30.VIII.2009 г.  на сумму 33’470 рублей 00 копеек (Приложение №13);

7. ТН № 22 от 05.IX.2009 г. на сумму 7’600 рублей 14 копеек (Приложение №14);

8. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №45 от 19.X.2009 г. на сумму 148’959 рублей 92 копейки (Приложение №15);

9. Актом о приёмке выполненных работ №42 от 19.X.2009 г. на сумму 148’959 рублей 92 копейки (Приложение №16);
10. Актом о приёмке выполненных работ №43от 19.X.2009 г. на сумму 33’470 рублей 00 копеек (Приложение №17);

11. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №46 от 19.X.2009 г. на сумму 33’470 рублей 00 копеек (Приложение №18);

12. Актом о приёмке выполненных работ №48 от 30.II.2010 г. на сумму 347’720 рублей 00 копеек (Приложение №19);

13. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №18 от 30.II.2010 г. на сумму 347’720 рублей 00 копеек (Приложение №20);

14. Актом о приёмке выполненных работ №19 от 30.II.2010 г. на сумму 630’888 рублей 74 копейки (Приложение №21);

15. Справкой о стоимости выполненных работ и затрат №19 от 30.II.2010 г.  на сумму 630’888 рублей 74 копейки (Приложение №22);

16. Актом №6 от 30.II.2010 г. на сумму 59’944 рубля 00 копеек (Приложение №23);

17. Актом №7 от 30.II.2010 г.  на сумму 59’944 рубля 00 копеек (Приложение №24).
3.  Согласно вышеуказанным документам, Ответчик принял исполнение Истцом своих обязательств. Каких-либо замечаний по качеству и срокам выполненных работ со стороны Ответчика заявлено не было.
4. Ответчик, в нарушение пункта 4.6. Договора, ненадлежащим образом исполнил обязательство по оплате. Согласно указанному пункту, Ответчик должен исполнить обязательство по оплате в течение пяти банковских дней после подписания актов приёмки выполненных работ. Оплата работ, произведённых в соответствии с Дополнительным соглашением от 15 июня 2009 года №02/05-2 к Договору, должна быть осуществлена в течение трёх банковских дней после подписания актов приёмки выполненных работ (п. 4 Дополнительного соглашения №02/05-2, см.: Приложение № 6 к иску). Оплата аванса в размере 180’000 рублей, предусмотренного Дополнительным соглашением от 04 июля 2008 года №02/05-3 к Договору, должна осуществляться в течении трёх банковских дней с момента подписания данного Дополнительного соглашения (п. 2 Дополнительного соглашения №3, см.: Приложение № 7 к иску). Фактически Ответчик произвёл оплату на сумму 5’458’139 (Пять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 88 (Восемьдесят восемь) копеек, что подтверждается платёжными поручениями:

1. №43 от 02.VIII.2009 на сумму 3’800’000 рублей 00 копеек (Прил. №25);
2. №56 от 27.IX.2009 на сумму 146’600 рублей 00 копеек (Прил. №26);
3. №79 от 27.IX.2009 на сумму 33’470 рублей 00 копеек (Прил. №27);
4. №86 от 27.IX.2009 на сумму 180’000 рублей 00 копеек (Прил. №28);
5. №89 от 04.X.2009 на сумму 7’600 рублей 14 копеек (Прил. №29);
6. №92 от 25.X.2009  на сумму 33’470 рублей 00 копеек (Прил. №30);
7. №99 от 27.X.2009  на сумму 1’000’000 рублей 00 копеек (Прил. №31);
8. №106 от 15.XI.2009 на сумму 59’944 рублей 00 копеек (Прил. №32);
9. №116 от 15.XI.2009 на сумму 59’944 рублей 00 копеек (Прил. №33);

10. №123 от 20.III.20010 на сумму 109’650 рублей 36 копеек (Прил. №34);
11. №177 от 20.III.20010 на сумму 26’741 рублей 38 копеек (Прил. №35).

5. Таким образом, сумма долга Ответчика перед Истцом по Договору составляет 1’036’307 (Один миллион тридцать шесть тысяч триста семь) рублей 02 (Две) копейки. 

6. Согласно статьям 309, 310 Гражданского Кодекса России, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим.
7. Согласно статье 314 Гражданского кодекса России, обязательство подлежит исполнению в период времени, установленный в договоре.

8. В случае задержки платежа Истец, в соответствии с пунктом 8.2. Договора имеет право требовать уплаты Ответчиком пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. В соответствии с положениями статьи 330 Гражданского кодекса России неустойка (пени, штраф) является способом обеспечения исполнения обязательств. Следовательно, уплата неустойки связана с нарушением условий договора об оплате, а сумма неустойки уплачивается сверх цены товаров (работ, услуг), компенсируя возможные или реальные убытки потерпевшей стороне.

9. Неустойка начисляется с 07 августа 2009 года по 20 мая 2010 года (по настоящее время, поскольку обязательство не исполнено). Расчёт неустойки содержится в приложении №3к настоящему исковому заявлению.
10. Размер начисленной неустойки составляет 511’282 (Пятьсот одиннадцать тысяч двести восемьдесят два) рубля 24 (Двадцать четыре) копейки.

11. Размер взыскиваемой неустойки составляет 50’000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
12. «25» марта 2010 года в адрес ООО «Строительная компания «ОРК» направлена претензия с требованием погасить имеющуюся задолженность, которая до настоящего времени остаётся без ответа и удовлетворения (См.: Приложение №2 к исковому заявлению). 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 309, 310, 314, 330 Гражданского кодекса России, и в соответствии со статьями 4, 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса России,
прошу:

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОРК» (ИНН: 7856155001; 102785251202) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СИЗИФ» (ИНН: 7825118901; 102981654471) часть суммы основного долга в размере 50’000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОРК» (ИНН: 7856155001; 102785251202) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СИЗИФ» (ИНН: 7825118901; 102981654471) часть суммы неустойки  в размере 50’000 (Пятидесяти тысяч) рублей;
3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОРК» (ИНН: 7856155001; 102785251202) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СИЗИФ» (ИНН: 7825118901; 102981654471) расходы по оплате государственной пошлины в размере 4’000 (Четырёх тысяч) рублей.
Приложение на 60 листах:
1. Платёжное поручение об оплате государственной пошлины – 1 лист;
2. Копии квитанции и описи вложения в ценное письмо с уведомлением о вручении, подтверждающие направление искового заявления и претензии Ответчику – 2 листа;
3. Расчет задолженности (цены иска) – 2 листа;
4. Копия договора от 02 мая 2009 года №02/05  – 6 листов;
5. Копия дополнительного соглашения от 02.VI.2009 №02/05-1 к договору от 02.V.2009 г. №02/05 – 2 листа;
6. Копия дополнительного соглашения от 15.VI.2009г. №02/05-2  к договору от02.V.2009 г.  №02/05 – 3 листа;
7. Копия дополнительного соглашения от 04.VII.2009г. №02/05-3 к договору от 02.V.2009 г.  №02/05 – 1 лист;
8. Копия акта о приёмке выполненных работ №11 от 30.VII.2009 г. на сумму 5’025’850 рублей 10 копеек – 1 лист;
9. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №12 от 30.VII.2009 г. на сумму 5’025’850 рублей 10 копеек – 1 лист;
10. Копия акта о приёмке выполненных работ №12 от 30.VIII.2009 г. на сумму 146’600 рублей 00 копеек – 1 лист;
11. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №13 от 30.VIII.2009 г. на сумму 146’600 рублей 00 копеек – 1 лист;
12. Копия акта о приёмке выполненных работ №13 от 30.VIII.2009 г.  на сумму 33’470 рублей 00 копеек – 1 лист;
13. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №14 от 30.VIII.2009 г.  на сумму 33’470 рублей 00 копеек – 1 лист;
14. Копия ТН № 22 от 05.IX.2009 г. на сумму 7’600 рублей 14 копеек – 1 лист;
15. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №45 от 19.X.2009 г. на сумму 148’959 рублей 92 копейки – 1 лист;
16. Копия акта о приёмке выполненных работ №42 от 19.X.2009 г. на сумму 148’959 рублей 92 копейки – 1 лист;
17. Копия акта о приёмке выполненных работ №43от 19.X.2009 г. на сумму 33’470 рублей 00 копеек – 1 лист;
18. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №46 от 19.X.2009 г. на сумму 33’470 рублей 00 копеек – 1 лист;
19. Копия акта о приёмке выполненных работ №48 от 30.II.2010 г. на сумму 347’720 рублей 00 копеек – 1 лист;
20. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №18 от 30.II.2010 г. на сумму 347’720 рублей 00 копеек – 1 лист;
21. Копия акта о приёмке выполненных работ №19 от 30.II.2010 г. на сумму 630’888 рублей 74 копейки – 1 лист;
22. Копия справки о стоимости выполненных работ и затрат №19 от 30.II.2010 г.  на сумму 630’888 рублей 74 копейки – 1 лист;
23. Копия акта №6 от 30.II.2010 г. на сумму 59’944 рубля 00 копеек – 1 лист;
24. Копия акта №7 от 30.II.2010 г.  на сумму 59’944 рубля 00 копеек – 1 лист;
25. Платёжное поручение №43 от 02.VIII.2009 на сумму 3’800’000 рублей 00 копеек – 1 лист;
26. Платёжное поручение №56 от 27.IX.2009 на сумму 146’600 рублей 00 копеек – 1 лист;
27. Платёжное поручение №79 от 27.IX.2009 на сумму 33’470 рублей 00 копеек – 1 лист;
28. Платёжное поручение №86 от 27.IX.2009 на сумму 180’000 рублей 00 копеек – 1 лист;
29. Платёжное поручение №89 от 04.X.2009 на сумму 7’600 рублей 14 копеек – 1 лист;

30. Платёжное поручение №92 от 25.X.2009  на сумму 33’470 рублей 00 копеек – 1 лист;
31. Платёжное поручение №99 от 27.X.2009  на сумму 1’000’000 рублей 00 копеек – 1 лист;
32. Платёжное поручение №106 от 15.XI.2009 на сумму 59’944 рублей 00 копеек – 1 лист;

33. Платёжное поручение №116 от 15.XI.2009 на сумму 59’944 рублей 00 копеек – 1 лист;

34. Платёжное поручение №123 от 20.III.20010 на сумму 109’650 рублей 36 копеек – 1 лист;
35. Платёжное поручение №177 от 20.III.20010 на сумму 26’741 рублей 38 копеек – 1 лист;
36. Копия акта сверки взаимных расчётов по состоянию на 03.06.2009 между ООО «СИЗИФ» и ООО «СК «ОРК» - 1 лист;
37. Копия претензии – 3 листа;

38. Документ, содержащий сведения, внесённые Единый государственный реестр юридических лиц об Обществе с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ОРК» (интернет-версия сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ) – 6 листов; 
39. Копия свидетельства о регистрации ООО «СИЗИФ» - 1 лист;
40. Копии протоколов о назначении генерального директора ООО «СИЗИФ» - 3 листа;
41. Копия доверенности на представителя Истца (на Волошина А.С.) – 1 лист.

Представитель по доверенности
ООО «СИЗИФ»                          ____________________ Волошин Алексей Сергеевич
20 мая 2010 года
Страница 2 из 5

